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ABSTRAK

Laporan realisasi penyerapan dana desa di Desa Rambah Hilir Timur
terhadap kegiatan infrastruktur tahun 2023 terjadi SILPA (sisa lebih
perhitungan anggaran dana desa) atau kegiatan infrastruktur mengalami
keterlambatan penyelesaian sebesar 16,24% atau sebesar Rp. 156.662.000
rupiah. Tujuan penelitian ini yaitu ingin mengetahui faktor utama penyebab
keterlambatan pada kegiatan infrastruktur desa dengan sistem swakelola di
Desa Rambah Hilir Timur tahun 2023.

Metode penelitian dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada pihak
pemerintah desa (kades, perangkat desa, BPD dan anggotanya, dan kepala
dusun I, I, 11, IV). Data kuesioner di analisis menggunakan rumus indeks
kepentingan dan uji statistik menggunakan rumus korelasi produk momen.

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa faktor
utama penyebab keterlambatan kegiatan infrastruktur dengan sistem swakelola
di Desa Rambah Hilir Timur sdisebabkan oleh faktor keuangan dengan nilai
indeks kepentingan tertinggi sebesar 3,15.

Kata kunci : desa rambabh hilir timur, infrastruktur desa, swakelola.
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DAFTAR NOTASI

nilai atas persepsi yang diberikan (1,2,3,4)
1 untuk jawaban tidak berpengaruh

2 untuk jawaban kurang berpengaruh
3 untuk jawaban berpengaruh

4 untuk jawaban sangat berpengaruh
korelasi produk momen

jumlah responden (kuesioner)

skor pertanyaan (1,2,3,4)

indeks kepentingan

skor pertanyaan dikalikan skor total
frekuensi respon dari setiap persepsi
frekuensi jawaban tidak berpengaruh
frekuensi jawaban kurang berpengaruh
frekuensi jawaban berpengaruh
frekuensi jawaban sangat berpengaruh

skor total
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