
SKRIPSI 

 

ANALISIS PELAKSANAAN PEKERJAAN  

PEMELIHARAAN JALAN METODE SWAKELOLA  

PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS ( UPT ) WILAYAH IV 

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 

KABUPATEN ROKAN HULU 
 
 

 

 

 

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Strata-1 

Pada Program Teknik  Sipil Fakultas Teknik 

Universitas Pasir Pengaraian 

 

   

  

  

RIDWAN K 

NIM.  2413076 

   

PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL 

FAKULTAS TEKNIK  

UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN  

2026 



ii 
 

 

 



iii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 
 

ANALISIS PELAKSANAAN PEKERJAAN  

PEMELIHARAAN JALAN METODE SWAKELOLA  

PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS ( UPT ) WILAYAH IV DINAS 

PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 

KABUPATEN ROKAN HULU 
 

Ridwan. K(1)
, Bambang Edison,(2), Rismalinda,(3) 

1)
Mahasiswa Program Studi Teknik Sipil 

Universitas Pasir Pengaraian 
2)

 Dosen Program Studi Teknik Sipil 

Universitas Pasir Pengaraian 
3)

 Dosen Program Studi Teknik Sipil 

Universitas Pasir Pengaraian 

Jl.Tuanku Tambusai, Rambah, Kec. Rambah Hilir, Kabupaten Rokan Hulu, Riau 28558 
 

ABSTRAK 

Salah satu metode pengadaan barang dan jasa yang diterapkan oleh Dinas 

PUPR Kabupaten Rokan Hulu adalah swakelola, namun, dalam praktiknya, 

pelaksanaan swakelola tidak terlepas dari berbagai permasalahan. Beberapa di 

antaranya meliputi keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya pemahaman 

terhadap regulasi pengadaan, lemahnya perencanaan teknis, serta pengawasan 

yang belum optimal. Selain itu, masih ditemukan ketidaksesuaian antara 

pelaksanaan swakelola di lapangan dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pekerjaan 

pemeliharaan jalan dengan sistem swakelola pada UPTD Wilayah IV Dinas 

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Rokan Hulu Tahun 

Anggaran 2025.  

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dengan 

teknik pengumpulan data melalui kuesioner. Responden dalam penelitian ini 

berjumlah 30 responden yang terlibat langsung dalam pelaksanaan pekerjaan 

pemeliharaan jalan. Analisis data diawali dengan uji validitas dan uji reliabilitas 

terhadap instrumen penelitian. Hasil uji validitas menunjukkan bahwa seluruh 

butir pertanyaan dalam kuesioner dinyatakan valid, sehingga mampu mengukur 

variabel penelitian secara tepat. Selanjutnya, hasil uji reliabilitas menunjukkan 

bahwa instrumen penelitian memiliki tingkat konsistensi yang baik dan dapat 

dipercaya.  

Berdasarkan hasil analisis terhadap seluruh variabel penelitian, diperoleh 

indeks kinerja total sebesar 77,73% yang termasuk dalam kategori baik. Hasil ini 

menunjukkan bahwa secara umum pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan jalan 

dengan metode swakelola di UPTD Wilayah IV Dinas PUPR Kabupaten Rokan 

Hulu pada tahun anggaran 2025 telah berjalan dengan baik sesuai dengan 

indikator kinerja yang ditetapkan. 

Kata kunci: Analisis, pemeliharaan jalan, swakelola, UPTD Wilayah IV 
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Abstract 

One of the procurement methods for goods and services implemented by 

the Public Works and Spatial Planning Agency (PUPR) of Rokan Hulu Regency 

is self-management (swakelola). However, in practice, the implementation of self-

management is not free from various problems. Some of these include limited 

human resources, a lack of understanding of procurement regulations, weak 

technical planning, and suboptimal supervision. In addition, inconsistencies are 

still found between the implementation of self-management in the field and the 

provisions of the prevailing laws and regulations. 

This study aims to analyze the implementation of road maintenance 

works using the self-management system at UPTD Region IV of the Public Works 

and Spatial Planning Agency (PUPR) of Rokan Hulu Regency. 

The research method employed is descriptive quantitative, with data collected 

through questionnaires. The respondents in this study consisted of 30 individuals 

directly involved in the implementation of road maintenance works. Data analysis 

began with validity and reliability tests of the research instruments. The validity 

test results indicate that all questionnaire items are valid and capable of accurately 

measuring the research variables. Furthermore, the reliability test results show that 

the research instrument has a good level of consistency and is reliable. 

Based on the analysis of all research variables, a total performance index 

of 77.73% was obtained, which falls into the good category. These results indicate 

that, in general, the implementation of road maintenance works using the self-

management method at UPTD Region IV of the PUPR Agency of Rokan Hulu 

Regency in the 2025 fiscal year has been carried out well in accordance with the 

established performance indicators. 
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